

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Achiziționarea lucrărilor de gazificare a s.Lărguța, r-ul Cantemir (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024		
		Luna		
		mai	iunie	Pînă la 15 iulie
1.	Organizare de șantier	+		
2.	Categoria de lucrări: Lucrări de terasament	+	+	
3.	Categoria de lucrări: Pozarea țevilor	+	+	
4.	Categoria de lucrări: Verificarea			+

Semnat: _____

Nume: Enciu Ion

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei : SRL ” RADLIV”