



# A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

## ACORD ADIŢIONAL Nr. 1 la contractul Nr. 08/S/20 din „10” noiembrie 2020

Prezentul acord este semnat astăzi „21” octombrie 2021, între:

**Agencia de Dezvoltare Regională Sud**, cu sediul în or. Cimişlia, str. Ştefan cel Mare 12, înregistrată la Camera Înregistrării de Stat de pe lângă Ministerul Justiţiei nr. 1009601000290 din 18 decembrie 2009, tel./fax 0 (241) 2 62 86, e-mail: [adrsud@adrsud.gov.md](mailto:adrsud@adrsud.gov.md), prin reprezentantă legal de d-na **Olga GORBAN**, Directorul Agenţiei de Dezvoltare Regională Sud, în calitate de **Beneficiar**, pe de o parte, şi

**SRL „FAVOR PROIECT”**, cu sediul în or. Cimişlia, str. Veronica Micle 26A, c/f: 1018605000694, tel: 069007414, e-mail: [favorproiect@gmail.com](mailto:favorproiect@gmail.com), reprezentat legal de dl. **Andrei TOCARU**, numit în continuare „Prestator”.

în scopul modificării Contractului Nr. 08/S/20 din „10” noiembrie 2020 privind prestarea serviciilor de supraveghere tehnică asupra lucrărilor „Aprovizionarea cu apă potabilă a localităţilor, Sîrma, Tochile-Răducani şi Tomai din raionul Leova. Etapa I (Sîrma – Tochile-Răducani)” (numit în continuare Contract), semnat în urma desfăşurării procedurii de achiziţie publică prin COP nr. ocds-b3wdp1-MD-1599821196146 din 25.09.2020, publicată în Buletinul Achiziţiilor Publice prin intermediul M-Tender la 11.09.2020.

Prezentul acord se încheie ca urmare a deciziei grupului de lucru pentru achiziţii nr. 19/21 din 20.10.2021.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

**1. Articolul 3, pct. 3.1. aliniatul 1 va avea următorul conţinut:**

„Valoarea serviciilor de supraveghere tehnică ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **130 268,64 (una sută trezeci mii două sute şaizeci şi opt lei, 64 bani) MDL, fără TVA.**”

Începând cu data semnării lui, orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi neschimbate rămânând obligatorii în continuare.

“ **OPERATOR ECONOMIC**”:

**SRL „FAVOR PROIECT”**

MD-4101, or. Cimişlia, str. Veronica Micle 26A  
BC “Victoriabank” S.A. Sucursala 3, Chisinau  
c/b: VICBMD2X  
cod IBAN: MD74VI022240300000504MDL  
c/f: 1018605000694  
Tel: 069007414  
e-mail: [favorproiect@gmail.com](mailto:favorproiect@gmail.com)

**Andrei TOCARU**



“ **AUTORITATE CONTRACTANTĂ**”:

**Agencia de Dezvoltare Regională Sud**

or. Cimişlia, str. Ştefan cel Mare, 12  
MF-TR Sud Cimişlia  
TREZMD2X  
cod IBAN: MD28TRPCBP518430B00050AA  
c/f : 1009601000290  
Tel./fax: 0 (241) 2-62-86  
e-mail: [adrsud@gmail.com](mailto:adrsud@gmail.com)

**Olga GORBAN**



**PROCES – VERBAL**

**DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR cu nr. 01 din 26 octombrie 2021**

privind lucrarea **de construcție** executată la obiectul **Construcție a rețelelor de alimentare cu apă din s. Sîrma, raionul Leova (reproiectare)** în cadrul Contractului de antrepriză nr. 09/L/20 din 24 decembrie 2020 cu acordul adițional nr. 1 din 02.03.2021 încheiat între:

**Agenția de Dezvoltare Regională Sud**, cu sediul în orașul Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare 12, cod fiscal 1009601000290, reprezentată prin **Olga GORBAN**, Director ADR Sud, în calitate de **Co-investitor**, pe de o parte,

**Primăria satului Sîrma**, cu sediul în s. Sîrma, r-nul Leova, cod fiscal 1007601005844 reprezentată prin **Lilia CAZACU**, Primarul satului Sîrma, în calitate de **Beneficiar**, pe de altă parte,

și **S.R.L. „Polimer Gaz Conducte”**, cu sediul în or. Chișinău, șos. Chișinău - Tighina, nr. 28, cod fiscal 1002600040678, reprezentată prin **Serghei COCÎRLĂ**, Director SRL „Polimer Gaz Conducte”, în calitate de **Antreprenor general**, pe de altă parte.

pentru lucrările de **„Construcție a rețelelor de alimentare cu apă din s. Sîrma, raionul Leova (reproiectare)”**.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. **01**, eliberată de **Primăria Sîrma** la data de **11.02.2021**, cu valabilitate până la **12 luni**.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul **07.10 – 26.10.2021**, fiind formată din:

Președintele comisiei: **Lilia CAZACU**, Primarul satului Sîrma.

Membrii comisiei: **Victor ANTONIU**, specialist cu activități în domeniul construcțiilor,

**Ion STANCIU**, specialist cu activități în domeniul construcțiilor,

**Nicolae AVRAM**, specialist cu activități în domeniul construcțiilor,

**Andrei TOCARU**, reprezentantul Co-investitorului, responsabil tehnic.

3. Au mai participat la recepție: Serghei Cocîrlă - PG Conducte; Popșea Valentin - PG Conducte; Mogîldea Theodor - IPM Leova; Popșoi Andrei - ADR Sud.

4. Constatările comisiei de recepție:

- din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

- lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

- în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: De recepționat obiectul la terminarea lucrărilor

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: Examinarea și verificarea documentației de proiect cu lucrările de construcție.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele: Se acceptă recepția la

Terminarea lucrărilor cu obiectul la din anexa 2.

7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 5737111.153.01, adresa poștală r. Leova, U.A.T. Sîrma, extravilan, destinația obiectiv de infrastructură tehnico-edilitară, compus din următoarele construcție rezervor de apă, suprafața la sol 30,0 m<sup>2</sup>, suprafața totală \_\_\_\_\_, numărul de nivele \_\_\_\_\_

Obiectul cu numărul cadastral 5737111.153.02, adresa poștală r. Leova, U.A.T. Sîrma, extravilan, destinația obiectiv de infrastructură tehnico-edilitară, compus din următoarele construcție rezervor de apă, suprafața la sol 30,0 m<sup>2</sup>, suprafața totală \_\_\_\_\_, numărul de nivele \_\_\_\_\_

Obiectul cu numărul cadastral 5737111.153.03, adresa poștală r. Leova, U.A.T. Sîrma, extravilan, destinația obiectiv de infrastructură tehnico-edilitară, compus din următoarele construcție stație de dezinfectare cu hipoclorit de sodiu, suprafața la sol 8,4 m<sup>2</sup>, suprafața totală \_\_\_\_\_, numărul de nivele \_\_\_\_\_

8. Prezentul proces-verbal, conținând **2 (două)** file și **3 (trei)** anexe numerotate, cu un total de **5 (cinci)** file, a fost încheiat astăzi la data de **26 octombrie 2021** în **5 (cinci)** exemplare.

Președinte:

**Lilia CAZACU**

  
(semnătura)

Membri:

**Victor ANTONIU**

(nume, prenume)

  
(semnătura, L.Ș.)  


**Ion STANCIU**

(nume, prenume)

  
(semnătura, L.Ș.)  


**Nicolae AVRAM**

(nume, prenume)

  
(semnătura, L.Ș.)  


**Andrei TOCARU**

(nume, prenume)

  
(semnătura)

9. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

Lucrarea executată corespunde prevederilor documentației de proiect. Documentația de execuție este redactată conform documentelor normative în construcție.

" 04 " " 11 " 2021

L.Ș.

(semnătura)



Inspector principal al DT Sud Acuti C.  
(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea „Construcție a rețelelor de alimentare cu apă din s. Sîrma, raionul Leova (reproiectare) este.

TRANSMISĂ:  
EXECUTANTUL:

" 06 " " 10 " 2021

L.Ș.

(semnătura)

PRIMITĂ:

INVESTITORUL/BENEFICIAR:

" 2.6 " " 10 " 2021

L.Ș.

(semnătura)



**LISTA**

*pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului care sunt lipsă sau incomplete*

Large area with horizontal lines, mostly crossed out with a large blue 'X'.

Președintele comisiei

Responsabil tehnic

Reprezentantul antreprenorului,



**LISTA**

*Lucrărilor cuprinse în documentația tehnică ce nu au fost executate*

1) De finalizat lucrările de amenajare a teritoriului  
platformei (plantarea copacilor).

Președintele comisiei

Responsabil tehnic

Reprezentantul antreprenorului,



**LISTA**

*Lucrărilor cuprinse în documentația tehnică la care nu s-au respectat prevederile proiectului*

Empty lined area for listing technical works that do not comply with project specifications. A large blue scribble is present across the lines.

Președintele comisiei

Responsabil tehnic

Reprezentantul antreprenorului,

*Andrei*  
**GEARU ANDRE**  
RTS-2021  
**Nr.0243**  
1,2  
RESPONSABIL TEHNIC  
LUCRARI SPECIALE

REPUBLICA MOLDOVA, OF. CIMESIA  
S.R.L.  
**Favor Proiect**  
IDNO 1018605000089  
SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE  
LIMITATA

**EMANUELA VALENTIN**  
DLS-2021  
1,2  
SERII SPECIALIZATE

**PROCES-VERBAL**

**DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR cu nr. 01 din 26 octombrie 2021**

privind lucrarea de construcție executată la obiectul Construcție a rețelelor de alimentare cu apă din s. Tochile-Răducani, raionul Leova (reproiectare) în cadrul Contractului de antrepriză nr. 09/L/20 din 24 decembrie 2020 cu acordul adițional nr. 1 din 02.03.2021 încheiat între:

Agenția de Dezvoltare Regională Sud, cu sediul în orașul Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare 12, cod fiscal 1009601000290, reprezentată prin **Olga GORBAN**, Director ADR Sud, în calitate de **Co-investitor**, pe de o parte,

Primăria satului Tochile-Răducani, cu sediul în s. Tochile-Răducani, r-nul Leova, cod fiscal 1007601004076 reprezentată prin **Marin CIOBANU**, Primarul satului Tochile-Răducani, în calitate de **Beneficiar**, pe de altă parte,

și S.R.L. „Polimer Gaz Conducte”, cu sediul în or. Chișinău, șos. Chișinău - Tighina, nr. 28, cod fiscal 1002600040678, reprezentată prin **Serghei COCÎRLĂ**, Director SRL „Polimer Gaz Conducte”, în calitate de **Antreprenor general**, pe de altă parte.

pentru lucrările de „Construcție a rețelelor de alimentare cu apă din s. Tochile-Răducani, raionul Leova (reproiectare)”.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. **01**, eliberată de Primăria Tochile-Răducani la data de **10.02.2021**, cu valabilitate până la **12 luni**.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul **07.10 – 26.10.2021**, fiind formată din:

Președintele comisiei: **Marin CIOBANU**, Primarul satului Tochile-Răducani.

Membrii comisiei: **Victor ANTONIU**, specialist cu activități în domeniul construcțiilor,  
**Ion STANCIU**, specialist cu activități în domeniul construcțiilor,  
**Nicolae AVRAM**, specialist cu activități în domeniul construcțiilor,  
**Andrei TOCARU**, reprezentantul Co-investitorului, responsabil tehnic.

3. Au mai participat la recepție: Serghei Cocîrlă - PG Conducte; Doglea Valentin - PG Conducte; Moșilotea Theodor - IPM Leova; Popescu Andrei - ADR Sud.

4. Constatările comisiei de recepție:

- din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: De recepționat obiectul la terminarea lucrărilor

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: Examinarea și verificarea documentației de proiect și lucrările de construcție.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele: Se acceptă recepția la terminarea lucrărilor cu obiectele din anexa 2

7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 5740201.995.01, adresa poștală r. Leova, U.A.T. Tochile-Răducani, extravilan, destinația obiectiv de infrastructură tehnico-edilitară, compus din următoarele construcție castel de apă, suprafața la sol 7,2 m<sup>2</sup>, suprafața totală \_\_\_\_\_, numărul de nivele \_\_\_\_\_

Obiectul cu numărul cadastral 5740201.995.02, adresa poștală r. Leova, U.A.T. Tochile-Răducani, extravilan, destinația obiectiv de infrastructură tehnico-edilitară, compus din următoarele construcție castel de apă, suprafața la sol 7,2 m<sup>2</sup>, suprafața totală \_\_\_\_\_, numărul de nivele \_\_\_\_\_

Obiectul cu numărul cadastral 5740201.995.03, adresa poștală r. Leova, U.A.T. Tochile-Răducani, extravilan, destinația obiectiv de infrastructură tehnico-edilitară, compus din următoarele construcție stație de dezinfectare cu hipoclorit de sodiu, suprafața la sol 8,4 m<sup>2</sup>, suprafața totală \_\_\_\_\_, numărul de nivele \_\_\_\_\_

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 (două) file și 3 (trei) anexe numerotate, cu un total de 5 (cinci) file, a fost încheiat astăzi la data de 26 octombrie 2021 în 5 (cinci) exemplare.

Președinte:

**Marin CIOBANU**



(semnătura)

Membri:

**Victor ANTONIU**

(nume, prenume)



(semnătura, L.Ș.)

**Ion STANCIU**


(nume, prenume)



(semnătura, L.Ș.)

**Nicolae AVRAM**

(nume, prenume)



(semnătura, L.Ș.)

**Andrei TOCARU**

(nume, prenume)

(semnătura)

9. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

Lucrarea este executată în conformitate cu prevederile documentației de proiect. Documentația de execuție este întocmită cu formă documentelor normative în vigoare.

" 04 " \_\_\_\_\_ 2021

L.Ș.



(semnătura)



(funcția, numele, prenumele)


10. Lucrarea „Construcție a rețelilor de alimentare cu apă din s. Tochile-Răducani, raionul Leova (reproiectare) este.

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

" 26 " \_\_\_\_\_ 2021

L.Ș.



(semnătura)

PRIMITĂ:

INVESTITORUL/BENEFICIAR:

" 26 " \_\_\_\_\_ 2021



L.Ș.

(semnătura)





**LISTA**

Lucrărilor cuprinse în documentația tehnică ce nu au fost executate

*De finalizat lucrările de amenajare a platformei.*

Președintele comisiei

Responsabil tehnic

Reprezentantul antreprenorului,

*Seceș*  
*avor Proiect*



**LISTA**

*Lucrărilor cuprinse în documentația tehnică la care nu s-au respectat prevederile proiectului*

Area with horizontal lines, mostly crossed out with a large blue scribble.

Președintele comisiei

Responsabil tehnic

Reprezentantul antreprenorului,

*Lucce*  
  
  


**PROCES – VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ**

**nr. 02 din 16 decembrie 2021**

Obiectul „**Construcție a rețelilor de alimentare cu apă din s. Sîrma, raionul Leova (reproiectare)**” în cadrul Contractului de antrepriză **nr. 09/L/20 din 24 decembrie 2020** cu acordul adițional **nr. 1 din 02.03.2021** încheiat între:

**Agencia de Dezvoltare Regională Sud**, cu sediul în orașul Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare 12, cod fiscal 1009601000290, în calitate de **Co-investitor**, pe de o parte,

**Primăria satului Sîrma**, cu sediul în s. Sîrma, r-nul Leova, cod fiscal 1007601005844 reprezentată prin **Lilia CAZACU**, Primarul satului Sîrma, în calitate de **Beneficiar**, pe de altă parte,

și **S.R.L. „Polimer Gaz Conducte”**, cu sediul în or. Chișinău, șos. Chișinău - Tighina, nr. 28, cod fiscal 1002600040678, reprezentată prin **Serghei COCÎRLĂ**, Director SRL „Polimer Gaz Conducte”, în calitate de **Antreprenor general**, pe de altă parte.

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. **01**, eliberată de **Primăria Sîrma** la data de **11.02.2021**, cu valabilitate până la **12 luni**.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul **26.10 – 16.12.2021**, fiind formată din:

Președintele comisiei: **Lilia CAZACU**, Primarul satului Sîrma.

Membrii comisiei: **Victor ANTONIU**, specialist cu activități în domeniul construcțiilor,

**Ion STANCIU**, specialist cu activități în domeniul construcțiilor,

**Nicolae AVRAM**, specialist cu activități în domeniul construcțiilor,

**Andrei TOCARU**, reprezentantul Co-investitorului, responsabil tehnic.

2. Au mai participat la recepție: Valentin Poplea - PG Conducte; Tatiana

Dulpan - medic igienist CSP Leova; Andrei Popușoi - ADR Sud;

Pozin Ceroian - ADR Sud.

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;

2) lucrările au fost complet terminate la data de **01 decembrie 2021**;

3) observațiile comisiei de recepție finală sunt prezentate în lista-anexă nr. 2;

4) cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost completate;

5) instrucțiunile de exploatare și urmărirea comportării în timp a obiectului sînt în posesia utilizatorului;

6) Construcția s-a comportat corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de **26 octombrie 2021** pînă în prezent, respectiv pe o durată de **1,5** lună, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr. 3;

7) valoarea obiectului este de 9.379.693,03 MDL, conform listei-anexă nr. 1.

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune: Recepția finală a obiectului

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin: Obiectul consemnat în acest proces-verbal de recepție la finalizarea lucrărilor au fost îndeplinite.

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele: Se acceptă recepția finală a obiectului

6<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 5737111.153.01, adresa poștală r. Leova, U.A.T. Sîrma, extravilan, destinația obiectiv de infrastructură tehnico-edilitară, compus din următoarele construcție rezervor de apă, suprafața la sol 30,0 m<sup>2</sup>, suprafața totală \_\_\_\_\_, numărul de nivele \_\_\_\_\_,

Obiectul cu numărul cadastral 5737111.153.02, adresa poștală r. Leova, U.A.T. Sîrma, extravilan, destinația obiectiv de infrastructură tehnico-edilitară, compus din următoarele construcție rezervor de apă, suprafața la sol 30,0 m<sup>2</sup>, suprafața totală \_\_\_\_\_, numărul de nivele \_\_\_\_\_,

Obiectul cu numărul cadastral 5737111.153.03, adresa poștală r. Leova, U.A.T. Sîrma, extravilan, destinația obiectiv de infrastructură tehnico-edilitară, compus din următoarele construcție stație de dezinfectare cu hipoclorit de sodiu, suprafața la sol 8,4 m<sup>2</sup>, suprafața totală \_\_\_\_\_, numărul de nivele \_\_\_\_\_,

7. Prezentul proces-verbal, conținând **2 (două)** file și **3 (trei)** anexe numerotate, cu un total de **5 (cinci)** file, a fost încheiat astăzi la data de **16 decembrie 2021** în **6 (șase)** exemplare.

Președinte:

**Lilia CAZACU**

  
\_\_\_\_\_  
(semnătura)



Membri:

**Victor ANTONIU**

(nume, prenume)

**Ion STANCIU**


(nume, prenume)


**Nicolae AVRAM**

(nume, prenume)

**Andrei TOCARU**


(nume, prenume)

  
\_\_\_\_\_  
(semnătura, L.Ș.)

  
\_\_\_\_\_  
(semnătura, L.Ș.)

  
\_\_\_\_\_  
(semnătura, L.Ș.)

  
\_\_\_\_\_  
(semnătura)

8. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

Lucrarea este finalizată. Obiectul se recomandă de folosit după destinație.

" 21 " 12 2021

L.Ș.

  
\_\_\_\_\_  
(semnătura)



Inspector principal al DTS Sîrma  
\_\_\_\_\_  
(funcția, numele, prenumele)

**Lista lucrărilor efectuate în cadrul obiectului:**

„Construcție a rețelelor de alimentare cu apă din s. Sîrma, raionul Leova  
(reproiectare)”


**MDL**

Nr. deviz	Denumirea lucrării	Valoarea lucrărilor executate,
-	Scheme de execuție, pichetaj, organizare de șantier	52.920,00
2-1-1	Rețele exterioare de distribuție a apei	2.771.423,81
2-1-2	Rețele exterioare de distribuție a apei (branșamente)	3.049.257,63
2-2-1	Rezervor metalic V=50m3. (2buc). Lucrări de construcții.	130.876,47
2-2-2	Rezervor suprateran de apa V=50m3 (2buc). Lucrări tehnologice.	339.471,07
2-2-3	Rezervor suprateran metalic de apa V=50m3 (2buc). Utilaj.	1.092.960,00
2-3-1	Stația de dezinfectare a apei. Lucrări de construcții.	32.413,91
2-3-2	Stația de dezinfectare cu hipoclorit de sodiu.TH.	692.557,19
4-1-1	AEE. Lucrări de montare	54.369,64
4-2-1	AEE. Lucrări de construcție	486.268,85
4-3-1	AEE	6.947,81
7-1-1	Amenajarea teritoriului (Platforma A)	670.226,66
<b>Total Contract nr. 09/L/20 din 24 decembrie 2020</b>		<b>9.379.693,03</b>

Președintele comisiei \_\_\_\_\_

Responsabil tehnic \_\_\_\_\_

Reprezentantul antreprenorului, \_\_\_\_\_



**Observațiile comisiei de recepție finală:**

„Construcție a rețelelor de alimentare cu apă din s. Sîrma, raionul Leova  
(reproiectare)”

Area reserved for observations, currently blank with a large blue scribble.

Președintele comisiei

Responsabil tehnic

Reprezentantul antreprenorului,



**Constatările comisiei de recepție finală:**


„Construcție a rețelelor de alimentare cu apă din s. Sîrma, raionul Leova  
(reproiectare)”

Area reserved for the final reception commission's observations, currently blank.

**Președintele comisiei**

**Responsabil tehnic**

**Reprezentantul antreprenorului,**





**PROCES – VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ**

**nr. 02 din 16 decembrie 2021**

Obiectul „Construcție a rețelilor de alimentare cu apă din s. Tochile-Răducani, raionul Leova (reproiectare)” în cadrul Contractului de antrepriză nr. 09/L/20 din 24 decembrie 2020 cu acordul adițional nr. 1 din 02.03.2021 încheiat între:

**Agencia de Dezvoltare Regională Sud**, cu sediul în orașul Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare 12, cod fiscal 1009601000290, în calitate de **Co-investitor**, pe de o parte,

**Primăria satului Tochile-Răducani**, cu sediul în s. Tochile-Răducani, r-nul Leova, cod fiscal 1007601004076 reprezentată prin **Marin CIOBANU**, Primarul satului Tochile-Răducani, în calitate de **Beneficiar**, pe de altă parte,

și **S.R.L. „Polimer Gaz Conducte”**, cu sediul în or. Chișinău, șos. Chișinău - Tighina, nr. 28, cod fiscal 1002600040678, reprezentată prin **Serghei COCÎRLĂ**, Director SRL „Polimer Gaz Conducte”, în calitate de **Antreprenor general**, pe de altă parte.

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. **01**, eliberată de **Primăria Tochile-Răducani** la data de **10.02.2021**, cu valabilitate până la **12 luni**.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul **26.10 – 16.12.2021**, fiind formată din:

Președintele comisiei: **Marin CIOBANU**, Primarul satului Tochile-Răducani.

Membrii comisiei: **Victor ANTONIU**, specialist cu activități în domeniul construcțiilor,  
**Ion STANCIU**, specialist cu activități în domeniul construcțiilor,  
**Nicolae AVRAM**, specialist cu activități în domeniul construcțiilor,  
**Andrei TOCARU**, reprezentantul Co-investitorului, responsabil tehnic.

2. Au mai participat la recepție: Valentin Doglea - PG Conducte, Tatiana Dulgan - medic igienicist CSP Leova, Andreei Popescu - ADR Sud, Poenă Coroian - ADR Sud.

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de **01 decembrie 2021**;
- 3) observațiile comisiei de recepție finală sunt prezentate în lista-anexă nr. 2;
- 4) cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost completate;
- 5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului sînt în posesia utilizatorului;

6) Construcția s-a comportat corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de **26 octombrie 2021** pînă în prezent, respectiv pe o durată de **1,5** lună, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr. 3;

7) valoarea obiectului este de 10.407.948,06 MDL, conform listei-anexă nr. 1.

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune: Recepția finală a obiectului

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin: Obiectul consumat în anexa procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor au fost înlăturate

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele: Se acceptă recepția finală a obiectului.

6<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 5740201.995.01, adresa poștală r. Leova, U.A.T. Tochile-Răducani, extravilan, destinația obiectiv de infrastructură tehnico-edilitară, compus din următoarele construcție castel de apă, suprafața la sol 7,2 m<sup>2</sup>, suprafața totală \_\_\_\_\_, numărul de nivele \_\_\_\_\_,

Obiectul cu numărul cadastral 5740201.995.02, adresa poștală r. Leova, U.A.T. Tochile-Răducani, extravilan, destinația obiectiv de infrastructură tehnico-edilitară, compus din următoarele construcție castel de apă, suprafața la sol 7,2 m<sup>2</sup>, suprafața totală \_\_\_\_\_, numărul de nivele \_\_\_\_\_,

Obiectul cu numărul cadastral 5740201.995.03, adresa poștală r. Leova, U.A.T. Tochile-Răducani, extravilan, destinația obiectiv de infrastructură tehnico-edilitară, compus din următoarele construcție stație de dezinfectare cu hipoclorit de sodiu, suprafața la sol 8,4 m<sup>2</sup>, suprafața totală \_\_\_\_\_, numărul de nivele \_\_\_\_\_,

7. Prezentul proces-verbal, conținând **2 (două)** file și **3 (trei)** anexe numerotate, cu un total de **5 (cinci)** file, a fost încheiat astăzi la data de **16 decembrie 2021** în **6 (șase)** exemplare.

Președinte:

**Marin CIOBANU**

  
(semnătura)

Membri:

**Victor ANTONIU**

(nume, prenume)

**Ion STANCIU**

(nume, prenume)

**Nicolae AVRAM**

(nume, prenume)

**Andrei TOCARU**

(nume, prenume)




8. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

Lucrarea este finalizată. Obiectul se recomandă de folosit după destinație.

" 21 " 12 2021

L.Ș.

(semnătura)



(funcția, numele, prenumele)

**Lista lucrărilor efectuate în cadrul obiectului:**

„Construcție a rețelelor de alimentare cu apă din s. Tochile-Răducani, raionul Leova  
(reproiectare)”

**MDL**

Nr. deviz	Denumirea lucrării	Valoarea lucrărilor executate,
-	Scheme de execuție, pichetaj, organizare de șantier	52.680,00
2-1-1	Rețele exterioare de distribuție a apei	3.787.570,97
2-1-2	Rețele exterioare de distribuție a apei (bransamente)	3.761.199,16
2-2-1	Castel de apa V=50m <sup>3</sup> , H=18m (2buc) . (Platforma A1)	1.331.142,77
2-3-1	Stația de dezinfectare a apei. Lucrări de construcții. (Platforma A2)	31.597,97
2-3-2	Stația de dezinfectare cu hipoclorit de sodiu.TH. (Platforma A2)	622.164,23
4-1-1	AEE. Lucrări de montare	11.694,11
4-2-1	AEE. Lucrări de construcție	84.921,65
4-3-1	AEE	7.276,06
4-4-1	AEE	1.565,59
7-1-1	Amenajarea teritoriului (Platforma A)	716.135,55
<b>Total Contract nr. 09/L/20 din 24 decembrie 2020</b>		<b>10.407.948,06</b>

**Președintele comisiei**

*[Signature]*

**Responsabil tehnic**



**Reprezentantul antreprenorului,**

*[Signature]*

**Observațiile comisiei de recepție finală:**

„Construcție a rețelelor de alimentare cu apă din s. Tochile-Răducani, raionul Leova  
(reproiectare)”

Area reserved for observations, crossed out with a large blue 'X'.

**Președintele comisiei** \_\_\_\_\_ *Sever*

**Responsabil tehnic** \_\_\_\_\_ *[Signature]*

**Reprezentantul antreprenorului,** \_\_\_\_\_ *[Signature]*

**Seals:**  
- TOCARU ANDREI SUCULEAȘI, RTIS-2021, Nr. 0243  
- REPUBLICA MOLDOVA, OF. CINSILIA, S.R.L., Favor Proiect, IDNO 1018505000894, SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ  
- DOCEANAS RICHARD FIN, DLS-2020, Nr. 0302, DIRIGINTA, LUCRARI SPECIALIZATE

**Constatările comisiei de recepție finală:**

„Construcție a rețelelor de alimentare cu apă din s. Tochile-Răducani, raionul Leova  
(reproiectare)”

Area reserved for the final reception commission's observations, currently blank.

**Președintele comisiei**

*Secreș*

**Responsabil tehnic**

*[Handwritten signature]*

**Reprezentantul antreprenorului,**

*Doș*

