

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reparatia acoperisului la gradinita de copii nr 4 din satul Gotesti

	Luna 1
1.Organizarea șantierului și transportarea materialelor. 2.Lucrari de demontare si montare a acoperisului	

Termenul de executie a lucrarilor: 20 zile calendaristice

Semnat: _____

Denumirea firmei și sigiliu: **“PIRAMIDGRUP” S.R.L.**