

GRAFIC DE EXECUTIE A LUCRARILOR

Lotul nr. 4 - Lucrari de reconstructie a scarii de acces pe teritoriul CEMF”Raisa Pacalo”

Denumirea lucrarilor	ZILE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	30 zile																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Lucrari de reconstructie a scarii de acces pe teritoriul CEMF																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

Lucrarile vor fi incepute în decurs de 5 zile dupa semnarea contractului si vor dura **30 zile**

Data completării

Semnat:

Nume:**Cebotari Andrei**

Funcția în cadrul firmei: **director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL Rosivid Construct**