

Nr.19.03-5 din 19.03.2020

FORMULARUL F3.3
GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație în cadrul LT Mircea cel Batrin

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumir ea obiectului		Anul 2020 2021			
			3 luni calendaristice			
		1 luna	A 2-a luna	A 3-a luna	A 4-a luna	
1.	Pregatirea santierului	2 zile				
2.	Lucrari de constructie	+	+	+	+	

Termenul de executare a lucrărilor, oferit de către antreprenor, este de 4 luni calendaristice de la data semnării contractului.

Data completării 19.03.2020

Nume: Igor Ceban

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei S.R.L. „CONS ART ENGINEERING”