

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**

“Reparatia capitala a cladirii centrului de sanatate din str. Chisinau 108 or. Cricova  
Alimentarea cu energie electrica (399-2022-AEE)”

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024		
		Luni		
		1	2	3
1.	Organizare de șantier			
2.	Săpături mecanice și manuale pentru tranșee de cablu			
3.	Montarea cablu în tranșee, acoperirea cablu tranșee			
4.	Săpături pentru fundația generator			
5.	Betonarea fundații pentru generator			
6.	Montarea generatorului			
7.	Montarea panourilor de comandă și conectarea cablurilor			
8.	Reglarea și demararea a utilajilor.			

Semnat: semnătura electronică

Nume: Negrescu Alexandru

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: “AJUSTAREA REȚELELOR ELECTRICE” SRL