

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 004 din 20.12.2023

privind lucrarea de întărire a infrastructurii de protecție contra inundațiilor pe râul Prut, executată la obiectul din hotarele administrativ teritoriale ale com. Cucoara și com. Zîrnești r-nul Cahul, malul r. Prut, în cadrul CONTRACTULUI DE ANTREPRIZĂ Nr. MD-1626173721844/003 din „18” august 2021, încheiat între Agenția „Apele Moldovei” și „AQUA-PRUT” S.A., urmare a procedurii de Licitatie Publică Deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1626173721844 din 13.07.2021, în baza Proiectului de Execuție „Reconstrucția digului de protecție contra inundațiilor a Polderului nr.4 r-nul Cahul”, în sumă totală de **31 738 389,53 (inclusiv TVA)**.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației de construcție nr. 01 din 26 noiembrie 2021, eliberată de Consiliul raional Cahul, valabilă pentru o perioadă de 36 luni.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în data de 18.12.23, fiind formată din:

Președintele Comisiei:

Radu Cazacu – director adjunct „Apele Moldovei”.

Membrii comisiei:

Ion CUCEREAVÎ – șef serviciul juridic „Apele Moldovei”;

Vlad CEBAN – specialist principal SICIP „Apele Moldovei”;

Daniel BUZÎLA – șef DCH „Apele Moldovei”;

Alexandru ONICI – Responsabil Tehnic

Primăria com. Cucoara;

Primăria com. Zîrnești ;

3. Au mai participat la recepție:

Eduard IALANJI – Director „AQUA-PRUT” S.A.,” Antreprenor General

Sergiu TULBA – Diriginte de șantier

Andrei Palamarciuc- „AcvaProiect” SRL

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De recepționat lucrările executate în cadrul proiectului „Reconstrucția digului de protecție contra inundațiilor a Polderului nr.4 r-nul Cahul”, finanțat din bugetul de stat în cadrul programului „Protecția și gestionarea resurselor de apă, a inundațiilor și secetei”.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: Faptul că conform celor constatate vizual și confirmate de Responsabilul Tehnic, Lucrările incluse în caietul de sarcini au fost executate în conformitate cu soluțiile de proiectare, fiind posibilă exploatarea obiectului.



Principalele lucrări executate la obiect:

- Tăierea tufişurilor şi defrişarea copacilor de pe versanţi şi în zonele adiacente la dig pe ambele părţi ale digului.
- Tăierea stratului vegetal cu o grosime de 10 cm pe creastă şi pe versanţi, cu mutarea în şanţuri temporare.
- Demontarea conductelor construite ilegal
- Amenajarea drumului temporar.
- Excavarea solului, încărcarea în autocamioane şi transportul la locul de desfăşurare a lucrărilor.
- Nivelarea solului în straturi de până la 20 cm.
- Compactarea solului cu compactorul pe picior de oaie, cu cel puţin 8 treceri pe un singur traseu.
- Nivelarea crestei digului
- Refacerea stratului vegetal pe creastă şi pe versanţi.
- Semănatul de iarbă pe versanţii digului.
- Nivelarea drumului de exploatare.

7. Comisia de recepţie recomandă următoarele:

- ADMITEREA RECEPŢIEI LA TERMINAREA LUCRĂRILOR cu următoarele obiecţii:

1. Nivelarea crestei digului

2. Nivelarea taluzului Uscat

3. Semănarea ierbii pe versanţi în locurile unde nu este vizibilă creşterea acesteia.

4. Nivelarea drumului de exploatare.

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepţie

Obiectul cu numărul cadastral (Lipseşte), adresa poştală: extravilan de com. Cucoara şi com. Zîrneşti r-nul Cahul, malul r. Prut, Teren Fondul apelor compus din următoarele construcţii: digul de protecţie contra inundaţiilor cu lungimea de 25622m.

8. Prezentul proces-verbal, conţinând 2 file şi 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 20.12.23 în 5 exemplare.

9. Concluzia Inspectoratului Naţional pentru Supraveghere Tehnică:

Comisia de recepţie:

Specialişti:

Preşedinte: Radu CAZACU - _____

Membri: Ion CUCEREAŢII - _____

Vlad CEBAN - _____

Daniel BUZÎLA - _____

Alexandru ONICI - _____

Primăria com. Cucoara - _____

Primăria com. Zîrneşti - _____

L.Ş. _____

(semnătura)

(funcţia, numele, prenumele)

10. Lucrarea „Reconstrucţia digului de protecţie contra inundaţiilor a Polderului nr.4 r-nul Cahul” este.

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

"20" 12 2023

L.Ş. _____

(semnătura)

PRIMITĂ:

INVESTITOR:

"20" 12 2023

L.Ş. _____

(semnătura)

ANEXA NR. 1