

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**

Achiziționarea lucrărilor la

**Lotul nr. 1 - Reabilitarea curții din str.Nicolae Milescu Spătaru 13, 13/1, 13/2, or.**

**Chișinău**

(denumirea lucrărilor)

	Luna de lucru / denumirea lucrarilor	Săptămîna de lucru 2025									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Organizare de șantier										
2	<b>Drumuri in curte</b>										
2.1	Lucrari de demontare										
	Montarea bordurelor										
	Executarea stratului de fundatie din pietris										
	Lucrari de asfaltare										
3	<b>Trotuare</b>										
	Lucrari de demontare										
	Montarea bordurelor										
	Executarea stratului de fundatie din pietris										
	Lucrari de pavare										
4	<b>Parcări</b>										
	Lucrari de demontare										
	Montarea bordurelor										
	Executarea stratului de fundatie din pietris										
	Lucrari de pavare										
4	<b>Consolidarea zonelor verzi</b>										
	Lucrari pregatitoare										
	Semnanarea gazonului										
6	<b>Terenuri de sport</b>										
	Pregatirea platformei										
	Lucrari de asfaltare										
	Montarea suprafetei de cauciuc										
7	<b>Terenuri pentru copii</b>										
	Pregatirea platformei										
	Lucrari de asfaltare										
	Montarea suprafetei de cauciuc										
8	<b>Mobilier urban si echipamente pentru terenuri</b>										

3	Lucrari de montare											
5	Transmiterea spre exploatare											

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: IGNATOV Arcadie

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: SCARTEH SRL