

**GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRII**

**Lucrări de amenajare cu pavaj și beton asfaltic a căilor de acces spre instituțiile publice la casa de cultură și liceul teoretic din s.Larga, r-nul Briceni**

| Nr.<br>d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului                                                                                                                        | Anul 2024                                    |  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--|
|            |                                                                                                                                                              |                                              |  |
|            |                                                                                                                                                              |                                              |  |
|            |                                                                                                                                                              |                                              |  |
| 1.         | Organizare de șantier                                                                                                                                        | Termenii si conditiile de prestare/executare |  |
| 2.         | Lucrări de amenajare cu pavaj și beton asfaltic a căilor de acces spre instituțiile publice la casa de cultură și liceul teoretic din s.Larga, r-nul Briceni | 60 zile                                      |  |

Data completării: **16.05.2024**

Nume/prenume: **Verhovetchii Ion Ioan**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei și sigiliu: **Drumnord - Construct SRL**