

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de reparație a acoperișurilor la Grădinița de copii nr. 177
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumir ea obiectului	Anul 2026											
		încalcare cu graficul de executare coordonat cu autoritatea contractanta – 45 zile											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Lucrari de pregatire												
2	Lucrari de reparatie												

Semnat: _____

Nume: **Badan Igor**

Funcția încadrul întreprinderii: **administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL "DATACONS SERVICE"**