

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

№	Lucrări de reparație capitală a tavanului din sălile de clasă, etajului doi la IP Gimnaziului „Ivan Bondarev” din or. Basarabeasca	Anul 2025			
		Luna decembrie			
1.	Lucrarile organizatoare	1 zi			
2.	Демонтажные работы		3 zile		
	1.Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din table asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile; 2.Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m; 3.Incarcarea in auto: gunoi, frunze (Погрузка мусора в автотранспорт); 4.Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км).				
3.	Строительные работы			10 zile	
	1. Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor; 2. Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilouetilenici m2 278,9300 1 2 3 4 5 in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual; 3. Reparatii la invelitori din placi ondulate, de azbociment, montate pe pane metalice sau din beton armat prefabricat, placile avind dimensiunile de 1200x678x4 mm; 4. Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul -grila; 5. Tavanitul planseelor la magazii, grajduri, etc., executate cu scinduri de rasinoase de 20 mm grosime; 6. Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice; 7. Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%.				
4.	Livrarea obiectului către client				31.12.25

Semnat: **10.12.2025**
Nume: **Mihailov N.**
Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**
Denumirea întreprinderii: **«AVTOMIRAT» SRL**