

INVESTITOR: Inspectoratul General de Carabinieri al MAI

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

nr. 1 din 25.08.2021

privind lucrarea de reparație a rețelelor termice repozate și de reparație a sistemelor de încălzire a clădirii administrative (*lit.A*) executată la obiectul din str. Korolenko, 7, mun. Chișinău în cadrul contractului nr. 54-LR din 12.05.2021 încheiat între Inspectoratul General de Carabinieri și SRL „Lonial Grup”.

1. Lucrările au fost executate în baza proiectelor de execuție nr. 8541-RT /2018 și nr. 03-01/2020 elaborate de către IPS „Iprocom” și SRL „Tehdex Consulting”.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 23.08. - 25.08.2021 fiind formată din:

Președinte: Constantin Pînzari, șef al Direcției aprovizionare și dotări a IGC, colonel.

Membrii: Olga Chirpat, șef al Secției financiare a IGC, locotenent-major; Tatiana Grachilo, șef al Serviciului dezvoltarea infrastructurii al Direcției aprovizionare și dotări a IGC, maior (*Responsabil tehnic-atestat. „Temei: ordinul IGC nr.332 din 04.12.2019”*); Irina Vizir, șef al Serviciului achiziții al Direcției aprovizionare și dotări a IGC, locotenent-colonel; Valentin Chetrari, comandant adjunct al Centrului de instrucție a IGC, locotenent-colonel; Maxim Artiomov, ofițer principal al Serviciului administrare logistică al Centrului de instrucție a IGC, locotenent-major.

Secretar: Natalia Rusu, ofițer principal al Serviciului dezvoltarea infrastructurii al Direcției aprovizionare și dotări a IGC, locotenent-colonel.

3. Au mai participat la recepție:

Antreprenor: Administrator al SRL „Lonial Grup”, domnul Sergiu Radu.

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

- a admite recepția la terminarea lucrărilor conform contractului de antrepriză nr. 54-LR din 12.05.2021.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:
- aprobarea efectuării lucrărilor de reparație a rețelelor termice repozate și repararea sist. de încălzire a clădirii administrative lit. "A" din str. Korolenko, 7, mun. Chișinău.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:
- recepționarea lucrărilor de reparație a rețelelor termice repozate și repararea sist. de încălzire a clădirii administrative lit. "A" din str. Korolenko, 7, mun. Chișinău.

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu nr. cadastral 0100213.571, adresa poștală mun. Chișinău, str. Korolenko, 7, destinație specială, construcția lit. A, suprafața la sol 658,7 m², suprafața totală 1328,2 m², numărul de etaje 2 (două).

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 (două) file și 3 (trei) anexe numerotate, cu un total de 5 (cinci) file, a fost încheiat astăzi miercuri la 25.08.2021 în 3 (trei) exemplare.

9. Concluzia comisiei de recepție:

Președinte:

 Constantin PÎNZARI

Membrii:

 Olga CHIRPAT

 Tatiana GRACHILO

 Irina VIZIR

 Valentin CHETRARI


 Maxim ARTIOMOV

Secretar:

 Natalia RUSU

Antreprenor:

Administrator al SRL „Lonial Grup”

 Sergiu RADU

10. Lucrarea de reparație a rețelelor termice repozate și de reparație a sistemului de încălzire a clădirii administrative (lit.A) executată la obiectul din str. Korolenko, 7, mun. Chișinău este:

TRANSMISĂ:

ANTREPRENORUL:

„25” august 2021

 Sergiu RADU




PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

„25” august 2021

 Ștefan PAVLOV



Lista
pieselor din documentația scrisă și desenată,
care trebuia prezentată, au lipsit sau sunt incomplete

*Lucrările au fost executate în conformitate cu
proiectele de execuție M. 8541/2018 și M. 03-01/2020 - GRC
în volum deplin fără observații*



RT-2018 - 2013 Grachillo T. Jurek

Lista
lucrărilor cuprinse în documentația tehnică ce nu au fost executate

Lucrările de reparație a rețelelor termice, reșchiză
și reparația sistemului de încălzire a clădirii administra-
tive etaj "A" din str. Kozleneo, 7, mun. Chișinău
sau executată în volum deplin.



RT-2018 Nr. 0043 Grachilo T. J. J. J.

Lista
lucrărilor cuprinse în documentația tehnică la care
nu s-au respectat prevederile proiectului

Lucrările de reparație a rețelelor termice reparate
și reparația sistemelor de încălzire a clădirii administrative
Cămin A din str. Rorolenco, 7, mun. Chișinău au fost
executate în conformitate cu PE m. 8541/2018,
PE m. 03-01/2020 respectând procesul tehnologic.



RT-2018
Nr. 0043
1
Grachilo T. I. I.