

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de reparație capitală a Secției terapie generală, inclusiv geriatrie a IMSP SR Anenii Noi,
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/ o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025							
		Luna							
		Aprilie	Mai	Iunie	Iulie	August	Septembrie	Octombrie	Noiembrie
1.	Organizare de șantier								
2.	<u>Deviz Nr. 2-1-1 Lucrări de construcție</u>	01.04.2025	-----	-----	-----	-----	30.09.2025		
3.	<i>Deviz Nr. 2-1-2 Rețele interioare de apă și canalizare (RIAC)</i>	-----	01.05.2025		31.07.2025	-----	-----		
4.	<i>Deviz Nr. 2-1-3 Sistemă de încălzire</i>	-----	01.07.2025	-----	-----	31.08.2025	-----		
5.	<i>Deviz Nr. 2-1-4 Rețele electrice interioare</i>	-----	01.07.2025	-----	-----	-----	10.09.2025		

Semnat: _____
Nume: GUTAN Simion
Funcția în cadrul întreprinderii: Director
Denumirea întreprinderii: SRL "GIESENA"