

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
„, Lucrări de reparație capitală la LT Sportiv "Gloria".”
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024											
		Lunile											
		1				2				3			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	„, Lucrări de reparație capitală la LT Sportiv "Gloria",- 90 zile din ziua primirii ordinului de începere a lucrărilor.	1. Bloc sanitar et.1 (baieti, fete, personal) 1.1. Lucrari de constructie 1.1.1. Pardoseli 1.1.2. Tavane 1.1.3. Pereti 1.1.4. Timplarie 1.1.5. Incalzire 1.1.6. Instalatii sanitare 1.1.7. Lucrari diverse 1.1.8. Lucrari electrice 1.2. Lucrari de montaj 1.3. Utilaje 2. Blocuri sanitar et.1-3 (baieti, fete, personal) 2.1. Lucrari de constructie 2.1.1. Pardoseli 2.1.2. Tavane 2.1.3. Pereti				2. Blocuri sanitar et.1-3 (baieti, fete, personal) 2.1.4. Timplarie 2.1.5. Incalzire 2.1.6. Instalatii sanitare 2.1.7. Lucrari diverse 2.1.8. Lucrari electrice 2.2. Lucrari de montaj 2.3. Utilaje 3. Bloc sanitar subsol -1 3.1. Lucrari de constructie 3.1.1. Pardoseli 3.1.2. Tavane 3.1.3. Pereti 3.1.4. Timplarie 3.1.5. Incalzire 3.1.6. Instalatii sanitare 3.1.7. Lucrari diverse 3.1.8. Lucrari electrice				4. Bloc sanitar in holul subsolului 4.1. Lucrari de constructie 4.1.1. Pardoseli 4.1.2. Tavane 4.1.3. Pereti 4.1.4. Timplarie 4.1.5. Incalzire 4.1.6. Instalatii sanitare 4.1.7. Lucrari diverse 4.1.8. Lucrari electrice			

Semnat:

Nume: Covaș Adrian

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: ADRIKA SRL

