

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

"Lucrări de reparație curentă a străzilor din comuna Cruzești"

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/ de numirea obiectului	Anul 2021		
	<i>Reparație curentă a străzilor din comuna Cruzești</i>	<i>Ne obligăm să îndeplinim lucrările în decurs de 45 (patruzeci și cinci) zile din data la înregistrării contractului la AAP.</i>		
		iulie 26-30	august 02-30	septembrie 01-07
	Organizare de șantier			
1.	Străzii Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni Imbrăcămintă de beton asfaltic h= 4 cm S = 4 000 m ²	↔		
2.	Străzii Independenței Imbrăcămintă de beton asfaltic h= 4 cm S = 870 m ²	↔		
3.	Străzii Livezilor Imbrăcămintă de beton asfaltic h= 4 cm S = 800 m ²		↔	
4.	Străzii Sfânta Treime asfalt -S = 1 200 m ² pietriș - S = 400 m ²		↔	
5.	Bulvardul Ștefan cel Mare și Sfânt reparație drumului de beton asfaltic S= 120 m ² tamponarea gaurilor Imbrăcămintă de beton asfaltic h= 4 cm S= 119 m ² biserica Imbrăcămintă de beton asfaltic h= 4 cm S= 24 m ² indicatoare rutiere 28 buc			↔

Semnat: _____

Nume: Anatoli Pozdneacov

Funcția în cadrul întreprinderii: director tehnic

Denumirea întreprinderii: Firma de construcție a drumurilor "Edilitate" S.A.