

GRAFICUL DE EXECUTIE A LUCRARI

FORMULARUL F3.3

Lucrări de schimbare a rețelei de încălzire la IET nr.38, str.SF. Gheorghe 27

No	Denumirea lucrarilor pe etapa	Zile												Executantul
		1	2	3	4	7	10	20	22	57	58	59	60	
1.	Acordarea contractului de efectuare a supravegherii tehnice până la începerea lucrărilor	X	X	X										Beneficiarul
2.	Montarea caloriferilor, Montarea țevilor				X	X	X	X	X	X				Antreprenor
3.	Verificarea la etansietate										X	X	X	Antreprenor

Efectuarea volumului de lucru va fi de 60 zile de la semnarea contractului

Data completării: 06 aprilie 2021

Semnat: _____

Nume: Mironov Veronica

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "Efect Gas"