

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de Reparația construcției existente Casa de Cultură din s.Pitușca, r-nul Călărași

4 luni (2025)

Nr.	pa de obiecte/denumirea lucrari	Luna 1				Luna 2				Luna 3				Luna 4			
		S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4
1	Termoizolarea tavanului in pod																
2	Termoizolarea fasadei si pereti																
3	Soclu tip 1 (fatada principala)																
4	Soclu tip 2																
5	Scari																
6	Captusirea streasinii																
7	Pereti despartitori																
8	Pardoseala/scena																
9	Bucatarie/Pereu																

Data completării 04.04.2025

Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL „Vivantis Plus”