

Anexa nr. 10

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
“Lucrări de întreținere periodică a străzilor din s. Malcoci, r. Ialoveni ”

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea	Pina la 10.07.2026			
		4 luni			
		1	2	3	4
1	Organizare de șantier				
1	Categoria de lucrari: 1 Pregătirea teren de lucru				
2.	Categoria de lucrari: Lucrări de întreținere periodică a străzilor din s. Malcoci, r. Ialoveni				

Graficul de executare este legat în mod direct de ordinul de începere a lucrărilor.

Semnat: __electronic__

Nume: __Stavila Vitalie__

Funcția în cadrul firmei: __Director__

Denumirea firmei __SC „Vastavit” SRL__