

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**  
**Lucrări de reparație a învelitorii acoperișului pentru imobil- bloc nr 2 (secția**  
**de mecanizare-garaj ) (01.04.2024-30.06.2024)**

Nr. d/o	Denumirea lucrărilor	Anul 2024									
		zile									
		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
1	Demontarea elementelor de acoperis										
2	Demontarea construcțiilor metalice										
3	Lucrari la invelitoare										
4	Acoperis cu membrana PVC										
5	Lucrari de montare										
6	Transportarea gunoiului										

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Muntean I.**

Funcția în cadrul întreprinderii: **vice-director**

Denumirea întreprinderii: **„Alexidar Grup” SRL**