

ACORD ADIȚIONAL nr.1
la Contractul de antrepriză nr. 06/25-ME din data de 25.02.2025

Mun. Chișinău

”31” martie 2025

„**Electro Service Grup**” S.R.L., cu adresa juridică în mun. Chișinău, str. Carierei, nr. 5D, ap. 14, Republica Moldova, c/f 1014600005526, cod IBAN: MD65AG00000022514562324, deschis la BC “MAIB” SA, sucursala nr. 20, mun. Chișinău, c/b AGRNMD2X452, în persoana Directorului General Stepan GONDOBESCU, care acționează în baza Statutului, numită în continuare „ANTREPRENOR”, pe de o parte, și

“**CREAMOBIL**” S.R.L., cu adresa juridică în mun. Chișinău, șos. Muncești 426, 1006600054789, cod IBAN MD23AG00000022515573432, deschis la BC BC "MAIB" SA, c/b AGRNMD2X, în calitate de „BENEFICIAR”, Directorului Tudor LAȘCO, pe de altă parte, ambele denumite în continuare ”**Părți**” sau individual – ”**Parte**”, au încheiat prezentul acord adițional la Contractul de antrepriză nr. 06/25-ME din data de 25.02.2025.

Avînd în vedere necesitatea efectuării unor lucrări suplimentare la obiectul: **Alimentarea cu energie electrica a sectiei de producere în limetele terenului privat, situat in sectorul Ciocana, s. Colonița, extravilan, teren nr. cadastral 0149203237**, și anume:

- a. Proiectare rețelelor electrice exterioare de pe teritoriu și iluminatului electric exterior, compartimentul REAE/IEE, inclusiv verificarea proiectului cu verificator de stat;
- b. Montarea rețelelor electrice exterioare de pe teritoriu și iluminatului electric exterior, compartimentul REAE/IEE;
- c. Montarea prizei de pământ pentru paratrasnet și centrala fotovoltaica;
- d. Asamblarea și montarea tablourilor pentru șantier de construcție TGD-1 și TGD-2;
- e. Execuția laboratorului electrotehnic pentru compartimentul REAE;
- f. Perfetarea actelor pentru admiterea în exploatare.

Părțile au ajuns la următoarea înțelegere:

1. A adăuga la prețul Contractul de antrepriză nr. 06/25-ME din data de 25.02.2025 suma cheltuielilor pentru efectuarea lucrărilor montaj electric a rețelelor electrice exterioare, adăugătoare conform Anexei Nr. 2 la prezentul acord – 605 161,64 (șase sute cinci mii una sută șazeci și unu lei și 64 bani) lei, inclusiv TVA.

2. Termenul de executare a lucrărilor prevăzute în Anexa Nr. 2 este de 60 (șazeci) zile calendaristice de la data semnării prezentului acord.

3. Până la începerea lucrărilor indicate în Anexa nr. 2 la prezentul Contract, BENEFICIARUL va plăti un avans, respectiv 60% (șazeci la sută) din suma indicată în p. 1 a prezentului Acord, în termen de 3 (trei) zile bancare din momentul transmiterii contului de plată de avans din partea ANTREPRENORULUI.

4. Achitarea integrală a prețului lucrărilor îndeplinite se execută de către BENEFICIAR în decurs de 10 (zece) zile lucrătoare de la semnarea de către părțile contractante a Procesului-Verbal de recepție a lucrărilor executate.

5. Presentul Acord adițional este întocmit în 2 (două) exemplare, câte un exemplar pentru fiecare din Părți, ambele posedând putere juridică egală. Acordul adițional dat intră în vigoare din momentul semnării lui de către Părți.

ANTREPRENOR
S.C. „Electro Service Grup” S.R.L

BENEFICIAR
“CREAMOBIL” S.R.L.

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR

Stepan GONDOBESCU _____
L.Ș.

Tudor LAȘCO _____
L.Ș.