

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRII

Denumirea obiectivului Lucrari de reparatie sala de sport in cadrul IP Gradinita Cresa nr.199

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Luna 1				Luna 2			
		S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	
			Organizarea de santier						
1	Lucrari de reparatie								
Total (45 zile)									

Semnat: _____ 08.06.2026 _____
 Nume: **Secieru Oleg**
 Functia in cadrul firmei: **Administrator**
 Denumirea firmei si sigiliu: **"SECRIERU PRIM"**