

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**Lucrări de reabilitare tehnica a clădirii instituției de educație timpurie Izvoaraș din s. Măcărești, r-nul Ungheni**

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025						
		1 luni	2 luni	3 luni	4 luni	5 luni	6 luni	7 luni
1	Lucrari pregatitoare							
2	Termoizolare pereti fatada							
3	Reparatia soclu							
4	Alte lucrari a pereti si zone de acces							
5	Pereu gradinita							

Semnat: _____

Nume: Cojocaru Simion

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: Aldebars SRL