

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de reparație a trotuarului de pe str. Ștefan cel Mare din s. Ermoclia, r. Ștefan
Vodă (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025			
		Luna			
		Mai	Iunie	Iulie	August
Amenajarea și construcția trotuarului sector 1					
1.	Organizare de șantier		săptămîna 2		
2.	Lucrări de demolare		săptămîna 2		
3.	Lucrări de terasamente		săptămîna 3		
4.	Lucrări de montare a bordurilor pentru drum – PB100*30*15		săptămîna 4	săptămîna 1	
5.	Lucrări de montare a bordurilor mici - BR 100*20*8			săptămîna 1 săptămîna 2	
6.	Executarea pavajelor din plăci de trotuare (grosimea 6 cm, vibropresate).		3	săptămîna 3 săptămîna 4	

***Notă:** Lucrările vor fi executate conform caietului de sarcini și conform termenului stipulat în anunțul de participare.

Data: 29.05.2025

Nume: Umanet Oleg

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL „Crisdam Construct”