





## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

***Lot: procurarea si instalarea echipamentului de joacă pe terenurile dew joacă a IET  
193 Vatra***

Nr. d/o	Grupa de obiecte/ denumirea obiectului	Anul 2024			
		mai	iunie	iulie	
	<i>procurarea si instalarea echipamentului de joacă pe terenurile dew joacă a IET 193 Vatra</i>	<i>Ne obligăm să îndeplinim lucrările în decurs nu mai târziu de 31.12.2024</i>			
1.	Organizare de șantier				
2.	Instalarea echipamentelor de joaca				
3.	Reparatia balansoarului cu amortizatori				
4.	Lucrari de amenajare cu dale din cauciuc				

Data completării: **27/03/2024**  
Semnat: (semnătura autorizată)  
Nume: **Medvedcova Renata**  
Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**  
Denumirea întreprinderii: **SRL Altaprim**