

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație capitală a acoperișului depozitului

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 1				...	Anul (n)
		Luna					
		1	2	3	...	n	
1.	Organizare de șantier	Octombrie					
2.	Obiect 0 : Lucrări de reparație capitală a acoperișului depozitului	30 zile					
3.	Obiect 02 Categoría de lucrări: _____ _____						
...	Obiect n ... Categoría de lucrări: _____ _____						

Semnat: **MSign**Nume: **Negru Ruslan**Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**Denumirea întreprinderii: **SRL„Artazidarului”**