

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de Reparație capitală TEREN DE BASCHET la I.P.L/T "Alexandru cel Bun" din or. Rezina

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023					
		3 luni calendaristice (90 zile)					
		15 zile	15 zile	15 zile	15 zile	15 zile	15 zile
1.	Organizare de șantier	100 %	---	---	---	---	---
2.	Categoria de lucrări: Lucrări de Reparație capitală TEREN DE BASCHET la I.P.L/T "Alexandru cel Bun" din or. Rezina	20 %	20 %	15 %	20 %	15 %	10 %

Data 29 / iunie / 2023

Ivan Gradinari, în calitate de director, legal autorizat să semnez pentru și în numele SRL "VIG-HOUSE"

(denumirea/numele ofertantului)