

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Obiectul: Reconstrucția digului de protecție în s. Doroțcaia r-nul Dubăsari

Nr. d/o	Denumirea obiectului / grupa de lucrări (devizului local)	Anul 2026-2027															
	Denumirea obiectului / grupa de lucrări (devizului local)	Luna de implementare															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Lucrări de terasamente (Defrisare, sapatura mecanica, compactare, amenajare taluzuri si inierbare)	X	X	X	X												
2	Consolidarea taluzurilor cu gabioane, piatra bruta si geotextil, inclusiv lucrări subacvatice executate de scafandri				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	Doborirea arborilor cu ferăstrăul mecanic și curățirea amplasamentului de resturi vegetale	X	X														

Data 25.05.2026

" AQUA- PRUT " S.A.

Director – Ialanji Eduard