

График
выполнения работ по ремонту улиц в селе Кайраклия Тараклийского района

№	Адрес работ	Сроки работ
1	Устройство дорожного покрытия из щебня улица № 1	06.06. - 17.06.
2	Устройство дорожного покрытия из асфальтобетона улица №2	20.06. – 07.07.
3	Устройство дорожного покрытия из асфальтобетона улица №3	11.07. – 29.07.

Директор АО
Друмурь Кахул

И. А. Штефэницэ