

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Construcția acoperisului în două pante pentru Gimnaziul nr. 93 din str. Stefan cel Mare, 116 din satul Hulboaca, com. Gratiesti, mun.

Chisinau

(denumirea lucrărilor)

Nr d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Luni	
		1 (30 zile)	2 (30 zile)
	Organizare de șantier		
1.	Lucrari de demontare	--	
2.	Lucrari de consolidare	---	
3.	Acoperis	----	-----

Perioada de executie va fi de 2 luni de la primirea ordinului de incepere a lucrarilor

Data completării: 09.07.2021.

Semnat: _____

Nume: **Demerji Vadim**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **S.R.L. „ANADEM-Construct”**