

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrari de renovare a terenului de fotbal
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 1			2025	Anul (n)
		Luna				
		1				
1.	Organizare de șantier	2 zile				
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: Demontari imprejurimi	8 zile				
3.	Obiect 02 Categorie de lucrări: Livrarea materialelor Montarea gardului Amenajare si compactare terenului cu piatra sparta	10 zile				
...	Obiect n ... Categorie de lucrări: Lucrari de vopsire .Montarea portilor Incarcarea si transportarea materialelor si pamintului	10 zile				

Semnat: Electronic
Nume: Negruta Iurii
Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator
Denumirea întreprinderii: Lina-Ing SRL

