

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Achiziționarea lucrărilor de reparație a birourilor medicilor din incinta blocului radiologic

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumir ea obiectului	Anul 2024
		45 zile
1.	Organizarea santierului	2 zile
2.	Lucrari de reparatie	43 zile

Data completarii: 26 martie 2024

Nume: Igor Ceban

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei S.R.L. „CONS ART ENGINEERING”