

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reabilitarea unor porțiuni de drumuri din s. Cocieri, r-nul Dubăsari (str. Struguraș, str. Biruinței și str. Livezilor)

(denumirea lucrărilor)

Nr. Ord.	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul	
		2026	
		Total=2 luni	
		I	II
0	Organizare de șantier		
1	Reabilitarea unor porțiuni de drumuri din s. Cocieri, r-nul Dubăsari (str. Struguraș, str. Biruinței și str. Livezilor)		

Nota:

Începerea lucrărilor este condiționată de:

- data încheierii contractului de antrepriză;
- primirii dispoziției de începere a lucrărilor;
- factorii climaterici;

din acest motiv graficul de executare va necesita să fie actualizat în funcție de primirea înștiințărilor de începere a lucrului, totodată menționăm faptul că în calitate de ofertant ne asumăm să respectăm termenii și condițiile de executare solicitate în documentația Procedurii de Achiziție Publică.

Semnat: _____

Nume: TURCANU Liviu

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: VICOLIV GRUP SRL