

Reparatia drumului pe str. Iurie Gagarin in or. Cimislia - varianta
alba

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRII

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023			
		1	2	3	4
	Organizare de șantier	Noiembrie	Noiembrie	Noiembrie	Noiembrie
		01-10	13-17	20-24	27-30
1	Lucrari la terasamente				
3	Amenajarea drumului cu piatra sparta				

Semnat: _____

Nume: **Gladcov Valentin**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL „Alternativa Construct”**