

SRL "Flerixon"

Graficul

de executare a lucrarilor de reparatie a Blocului Alimentar din gradinita de copii nr.4
"Guguta" din or. Telenesti.

Termen - 45 zile

Tipul lucrarilor	2020					Total
	01-10	11-20	21-30	01-18	11-15	
Bloc de alimentare nr.4						258386.08
Spalatoria nr.4						77926.29
Vestiar,depozit ferigider, coridor nr.4						38599.31
Lucrari santehnice nr.4						35307.07
Ventilare nr.4						27714.20
Electricitate nr.4						34304.65
Incalzire nr.4						26539.97
TOTAL:						498777.57

Director SRL "Flerixon"

Usurelu Vasile