

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Lucrări de reparație curentă/întreținerea suprafețelor din beton asfaltic ale platformei aerodromului Chișinău (republicată)”

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	100 (una sută) zile													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Organizare de șantier														
Lucrari de reparatii a imbracamintei din asfalt situat pe suprafata zonei de serviciu si tehnica, Serviciul Terminal, Serviciu de Reparatii si Administrare Cladiri, Statia de alimentare cu combustibil															
2	Sectorul 1.														
3	Sectorul 2.														
4	Sectorul 3.														
5	Sectorul 4.														
6	Sectorul 5.														
Lucrari de reparatie a sectorului degradat de imbracaminte din beton al platformei nr. inv 463, pe teritoriul Aeroportului International Chisinau															
7	Lucrari de demolare														
8	Lucrari de refacere														
Lucrari de reparatie a imbracamintei din beton asfaltic a „Platformei nr.1”. Locuri de stationare pentru aeronave, pe teritoriul Aeroportului International Chisinau															
9	Lucrari de reparatie beton asfaltic														

Nota: Începerea lucrărilor este condiționată de: - data încheierii contractului de antrepriză; - primirii dispoziției de începere a lucrărilor; - factorii climaterici; din acest motiv graficul de executare va fi ajustat în funcție de primirea înștiințărilor de începere a lucrului.

Data **17.08.2026**

Potop Veaceslav, în calitate de Director General,
legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele
S.A „LUSMECON”