

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Gazificarea caselor de locuit din or.Sîngerei.Rețele de distribuție gaz natural de presiune joasă din str.V.Cucu,str.C.Țibîrnă și str.M.Dolgan.
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024																	
		septembrie			octombrie														
		1-3	4-20	21-30	1-10	11-15	16-31		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	Organizare de șantier																		
2.	Rețele de apă -lucrări de pământ -conducte și armături -probe de presiune,spălare																		
3	Amenajarea teritoriului																		

Semnat: 08.08.2024

Nume: Popa Iurie

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL „Daniel”