

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de reparatii interioare la grupa cresa Romanita, gradinita Andries, mun. Ungheni

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026					
		90 zile					
		0-10	11-35	25-55	40-65	55-80	81-90
1.	Faza 1 Organizarea șantierului, aprovizionare, demontări și evacuarea deșeurilor	X					
2.	Faza 2 Lucrări de reparații la pereți și tavane: tencuieli, glet, gips- carton, pregătirea suprafețelor		X				
3.	Faza 3 Lucrări la pardoseli, tâmplărie, foișor și acoperiș			X			
4.	Faza 4 Lucrări la instalațiile de încălzire și instalațiile electrice				X		
5.	Faza 5 Grunduire, vopsitorii, montarea pardoselilor, corpurilor de iluminat și radiatoarelor					X	
6.	Faza 6 Finisaje finale, curățenie, verificări, remedierea neconformităților și pregătirea recepției						X

Data completării: 31.07.2026

Semnat:

Nume/prenume: Vizitiu Iurie

Funcția: Administrator

Denumirea operatorului VIZ-STRAM SRL

IDNO al operatorului economic 1026023035725