

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Anexa nr. 10
la Documentația standard nr. 115
din 15.09. 2021

Lot 3 Lotul 3 Lucrări de repartii la IMSP AMT Centru bloc CMF-7 (str.V.Docuceaev 11A) -SECȚIA SPECIALIȘTI

Pereti								+ + + +											
Tavan								+ + + + +											
Pardoseli								+ + + + + +											
Diverse lucrari															+ + + + + + + + + +				

Semnat:semnatura electronica

Nume: Buruiana Daniel.

Functia în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei:Euromontaj CTI SRL