

FORMULARUL F3.3
GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de modernizare a terenurilor de sport (în cadrul bugetării participative)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2021											
		Termen de execuție (25 zile)											
		1	2-3	4	5-6	7-8	9-10	11-14	15-16	17-19	20-21	22-24	25
1.	Pregătirea șantierului												
2.	Lucrări de demontare/desfacere												
3.	Lucrări de realizare a fundației pentru pavare/asfaltare inclusiv lucrări de electricitate												
4.	Lucrări realizare a stratului de acoperire asfaltare/pavare												
5.	Lucrări de finisare												

Semnat: semnătură electronică

Nume: Țurcan Victor

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei „Intelligence Pro-Construct” S.R.L