

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR

"Acoperire cu pavaj a unei suprafețe dintre blocurile C și D al L/T Alexandru cel Bun din or.Rezina "

Nr d/o	Grupa de obiecte /denumirea obiectului/	2022											
		iunie					iulie					august	
		01-03	06-10	13-17	20-24	27-30	01	04-08	11-15	18-22	25-29	01-05	08-12
1	Organizare de șantier	*****											
2	Lucrari de acoperire cu pavaj (nivelarea terenului, încărcarea și transportarea pamuntului cu bolovani, stratul de petriș, asezarea placilor de trotuare din beton)		*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
3	Montarea bordurelor din beton (pe fundație de beton)				*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
4	Transmiterea șantierului "Beneficiarului"												*****

Data completării 23.05.2022

Cu stimă,

Ofertant/candidat

S.R.L."Cadom-Gaz"

(semnatura autorizată)