

**PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

nr. 1 din 15.11.2024

privind lucrarea ”Reparația porțiunii de drum L358 Boghenii Noi - Măgurele” executată în cadrul contractului nr. ocds-b3wdp1-MD-1721023860869 din 20.08.2024, încheiat între Consiliul raional Ungheni, beneficiar și SA,, Drumuri Strășeni”, contractor.

1. Comisia de recepție desemnată de către vicepreședinta raionului prin dispoziția nr. 217-02/1-5 și-a desfășurat activitatea astăzi 15.11.24, orele 11-00, fiind formată din:

**Președintele comisiei:**

Președinte : Dionisie TERNOVSCHI - președintele raionului

**Membrii:**

Diana Rogovschi - șef secția CGCD;

Corneliu Ambroci - specialist principal SCGCD;

Natalia Gurău – contabil-șef

Ion Gălușcă - responsabil tehnic;

Ion Țițu– consilier raional;

Vitalie Scripcaru - consilier raional;

Pavel Chilcevschi - consilier raional;

Veaceslav Cernei - primarâ com. Boghenii Noi;

2. La recepție au participat în calitate de invitați:

Igor Gonța - administratorul SA ,, Drumuri Strășeni”;

3. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr.1.

4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: \_\_\_\_\_  
*de a înainta spre recepție lucrările executate*

\_\_\_\_\_

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

*Lucrările au fost executate în conformitate cu caietul de sarcini*

\_\_\_\_\_

6. Comisia de recepție recomandă următoarele:

*recepția lucrărilor*

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 1 anexă numerotată, cu un total de 3 file, a fost încheiat astăzi 15.11.2024 la 12-00 în 4 exemplare.

**Comisia de recepție:**

Digitally signed by Fernovschi Dionisie  
Date: 2025.01.27 17:23:35 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



Dionisie Ternovschi

**Președintele:**

Digitally signed by Ambroci Corneliu  
Date: 2025.01.23 14:53:12 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

Diana Rogovschi

Corneliu Ambroci

**Membrii:**

Digitally signed by Galușcă Ion  
Date: 2025.01.24 14:08:49 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

Digitally signed by Galușcă Ion  
Date: 2025.01.24 14:08:49 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

Ion Galușcă

Digitally signed by Rogovschi Diana  
Date: 2025.01.22 14:07:14 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



Digitally signed by Cernei Veaceslav  
Date: 2025.01.22 16:16:20 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



Digitally signed by Scripcaru Vitalie  
Date: 2025.01.24 13:26:55 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

Ion Țițu

Vitalie Scripcaru

MOLDOVA EUROPEANĂ

MOLDOVA EUROPEANĂ



Pavel Chilcevschi

Digitally signed by Țițu Ion  
Date: 2025.01.24 10:41:53 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

Veaceslav Cernei

Natalia Gurău

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Gurău Natalia  
Date: 2025.01.24 16:07:36 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



Digitally signed by Chilcevschi Pavel  
Date: 2025.01.27 14:00:06 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



8. Lucrarea „Reparația porțiunii de drum L386 Mănoilești – Rezina – G90” este recepționată.

TRANSMISĂ - EXECUTANTUL:

PRIMITĂ - INVESTITORUL:

SA „Drumuri Strășeni”

Consiliul raional Ungheni

” 15 ” noembrie 2024

” 15 ” noembrie 2024

Digitally signed by Gonța Igor  
Date: 2025.01.28 12:46:38 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



I. Gonța

MOLDOVA EUROPEANĂ

Digitally signed by Ternovschi Dionisie  
Date: 2025.01.27 17:28:04 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



D. Ternovschi

MOLDOVA EUROPEANĂ

