

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Decolmatarea albiei râului Răut de la hotarele UTA Băhrinești până la lacul de acumulare a apei ”FLOREȘTI””
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025															
		Luna															
		Iulie - August Septembrie				Octombrie Noiembrie Decembrie				Ianuarie Februarie Martie				Aprilie Mai			
1	Organizare de șantier																
2	Defrasarea manuala																
3	Doborirea cu ferastrau																
4	Cosirea vegetatiei acvatice																
5	Curatarea terenului de iarba si buruieni																
6	Incarcarea in auto a gunoiului si plantelor hidrofile.																
7	Transportarea materiale lemnoase si iarba																
8	Lucrari la descarcarea pamintului																
9	Sapatura mecanica																
10	Nivelarea terenului																
11	Sapatura manuala																
12	Amenajari de teren																

Semnat: _____

Nume: **Boiatuic Alexandr**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SA „Orizontul-Lux”**