

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR

„Lucrări de reparație capitală la Gimnaziul Decebal ”

Nr. d/o	Grupa de obiecte	Anul 2025	
		Luni	
		1	2
1	Organizarea de șantier		
2	Lucrari conform devizelor		
3	Finalizarea Lucrarilor		

Lucrarile se vor efectua concomitent în termen de maxim 2 luni, până la 30.09.2025.

Semnat: _____

Nume: Galciuc Igor

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: FCI Capital SRL