

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**  
**Lucrări de construcție a terenului de minifotbal în satul Horești, raionul Falesti**

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024-20 zile Anul 2025-30 zile									
		5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
1.	Organizare de șantier										
2.	1. Scoaterea solului fertil										
3.	2. Sistematizarea pe verticala si lacat de argila										
4.	3. Teren de fotbal										

5.	<b>4. Gard de protectie. Fundatii</b>											
6.	<b>5. Lucrari de montare</b>											
7.	<b>6. Utilaj</b>											

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Sînjier Olga**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **S.R.L. „Danigasing”**