

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
“Lucrări de amenajare prin pavarea trotuarului din s. Todirești r -nul Ungheni.”
(denumirea lucrărilor)

		Octombrie - Noiembrie - Decembrie				
		1	2	3	4	5
1.	Organizare de șantier	x				
2.	Categoria de lucrări: Decaparea imbracamintii din beton asfaltic	x	x	x		
3.	Categoria de lucrări: Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere cu piatra sparta	x	x	x	x	x
4.	Categoria de lucrări: Montarea bordurelor		x	x	x	x
6.	Categoria de lucrări: Turnarea betonului		x	x	x	x
7.	Categoria de lucrări: Montarea pavajului	x	x		x	

Semnat:electronic

Nume: Ion Titu

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL „Javelin N.A.”