

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**

<<Construcția canalizării menajer-fecaloide str. Cărămidarilor, Uzinelor, Movileni, L.Rebreanu, Calatorilor, V.Maiacovschi >>  
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2021-2022											
		Luni											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Categoria de lucrări: <b><u>Retele exterioare de canalizare</u></b> <b>(str.Caramidarilor)</b>	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
2.	Categoria de lucrări: <b><u>Retele exterioare de canalizare</u></b> <b>(str.Uzinelor)</b>	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
3.	Categoria de lucrări: <b><u>Retele exterioare de canalizare</u></b> <b>(str.Calatorilor-Movileni)</b>	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
4.	Categoria de lucrări: <b><u>Retele exterioare de canalizare</u></b> <b>(str.Rebreanu)</b>	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
5.	Categoria de lucrări: <b><u>Retele exterioare de canalizare</u></b> <b>(str.Maiakovski)</b>	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Ungureanu Mihail

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: S.C. „MIHCONS-PLUS” S.R.L.