

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparare a drumului L 187 R19 drum de acces spre s. Bursuc

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024							
		Luna							
		V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	Organizare de șantier								
2.	Lucrări de reparare a drumului L 187 R19 drum de acces spre s. Bursuc						maxim 90 zile din data primirii ordinului de începere a lucrărilor		

Semnat: _____

Nume: Cojocaru Ion

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: S.A. „Drumuri – Soroca”