

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de amenajare a teritoriului (pavaj) a IMSP Spitalul Raional Strășeni

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024				
		Luna				
		5 (mai)	6 (iunie)			
1.	Organizare de șantier	X				
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: Demolare Amenajare Trotuar	Lucrări de amenaja re a teritoriul ui (pavaj) a IMSP Spitalul Raional Strășeni				
3.	Obiect 02 Categorie de lucrări: Demolare Amenajare Trotuar		1. Lotul I Lucrări de amenaj are a teritoriu lui (pavaj) a IMSP Spitalul Raional Strășeni			

Toate lucrarile vor fi finalizate in decurs de 2 luni in dependenta de semanarea contractului .

Data completării 08.04.2024

Cu stimă,

Ofertant/candidat

Moisienco Denis

Administrator **S.R.L. „ARMAT-PROFIL”**

semnatura electronica