

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

Lucrări de reparație a grupurilor sanitare la IPLT "Mihail Kogălniceanu" mun. Chisinau

r. D/	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2024											
		luni											
		1			2			3			4		
1	Organizarea de santier	■											
2	Desfaceri/demolare		■	■									
3	Lucrari de reparație			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
4	Lucrarile tehnico sanitare				■	■	■	■				■	■
5	Lucrarile electrice				■	■	■				■	■	■

Durata de executie - 4 luni (pina la 30.11.2024)

