

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Lucrări de reparație a birourilor medicilor din incinta CCD a Institutului Oncologic”
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024										
		Termenul de executie: in termen de 2 luni de la data incheierii contractului.										
		1	2									
1	Organizare de șantier	Aprilie 2024	Mai 2024	Iunie 2024								
2	Obiect 01 Categorie de lucrări: a) Lucrari de demolari b) Lucrari de terasamente	--	-----	-----								
3	Obiect 02 Categorie de lucrări: Lucrari de constructii: a) Construtie generala b) Montaj c) Vopsitorii	--	-----	-----								
4	Obiect 03 Categorie de lucrări: a) Lucrari electrotehnice	--	-----	-----								
5	Obiect 04 Categorie de lucrări: a) Lucrari sanitare	--	-----	-----								

Graficul de executie poate fi ajustat corespunzator datei de incepere a lucrarilor (dupa primirea ordinului de incepere a lucrarilor).

Semnat: _____

Nume/prenume: Boțolin Victor

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Fabianca”